13 企業の意思決定の逆算（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 方法：各事例について、①当時の外部環境、②企業の制約、③取りえた選択肢、④実際の判断、⑤結果を時系列で再構成する。そのうえで、公式説明（【当事者の主張】）と競合する仮説を、独立した証拠（実際の資源配分や、後の行動）と照合する。
- 史実の確度：本リポジトリの一次資料で確認したものは資料ID、一般に知られているが原典と照合していないものは「公知・要照合」と表記する。

事例1：JERAの設立と火力の完全統合（東電・中部、2014〜2019年）

項目	内容
時系列	2014年に東電・中部が包括提携に合意（公知・要照合） →2015年4月にJERAを設立。2015年10月に燃料輸送・トレーディング、2016年7月に上流・調達・海外発電、2019年4月に国内の既存火力を統合（S047）
外部環境	事故後の原発の全停止で、火力の燃料費が急増した。LNGの「ジャパン・プレミアム」が問題視された。全面自由化（2016年）を控えていた
東電の制約	国有化（2012年）、資金不足。新・総特（2014年）が「アライアンスによる企業価値の向上」を求めた（S001の沿革）
中部の制約	浜岡が停止。燃料の調達規模の不足
選択肢	(a)各社単独で調達を続ける、(b)燃料の調達だけを共同化する、(c)火力まで含めて統合する、(d)他の電力・商社と組む
判断	段階的に(c)へ進んだ
結果	世界最大級のLNG取扱量。2026年3月期の純利益1,935億円、2026年度の予想は4,800億円（S047, S060）。東電の第五次総特は「JERA以降、包括的なアライアンスは実現できていない」と書く（S001）

競合仮説 | 仮説 | 内容 | 証拠との整合 | |—|—|—| | J-a 規模の経済（公式説明に近い） | 燃料調達の交渉力と効率 | 設備投資の79%が燃料事業（S047）、JERAGMが平時も利益を出している（S060）。**支持** | | J-b 東電の再建のための資金・価値の創出 | 国の再建計画が求めた提携の成果を示す | 新・総特と新々・総特が提携を求め、JERAが「唯一の成功例」として扱われている（S001）。**支持** | | J-c 中部の防衛的な選択 | 浜岡の停止の下で、火力のリスクを分散する | 中部は2026年に「多角化から転換」し、JERAを報告セグメントの一つとする（S041）。**部分的に支持** | | J-d 段階的な統合は、労使・技術者の移籍コストを抑えるため | 一度に統合しない設計 | 3段階の統合（S047）、JERAの平均勤続16.4年（S047）。**整合するが直接の証拠はない** |

事後評価【分析】：J-aとJ-bが主因で、J-cが中部側の動機と判断する。2026年の危機では、統合が両社のグループ内ヘッジとして機能した（05章§12）。これは当初の設計目的（調達の効率化）ではなく、**副産物**だった可能性が高い。

事例2：東電の持株会社化と分社（2016年）

項目	内容
外部環境	全面自由化（2016年4月）と送配電の法的分離（2020年）の予定
制約	国有化の下での経営改革。新・総特が事業別の自律を求めた
選択肢	(a)一体のまま運営する、(b)法的分離の期限（2020年）まで待つ、(c)前倒しで持株会社化する
判断	(c) 2016年4月にHD・FP・PG・EPへ分社（S030）
結果	第五次総特（2026年）が、分社化後に「HDと事業主体の間の情報流通・連携が低下」し、ウクライナ危機後のリスクの予兆検知が遅れたと自己評価した（S001）

競合仮説：(i)自由化に備えた事業ごとの説明責任の明確化（公式説明）、(ii)将来の事業別の提携・売却の準備（後のJERA統合、第五次総特のアライアンスの「共同事業体」の発想と整合）。**事後の行動（2019年のFPの事業のJERAへの移管、2026年の共同事業体の公募）は(ii)を支持する**。分社の弊害（情報の分断）は、第五次総特が自ら認めた【当事者の主張】。

事例3：柏崎刈羽の再稼働までの13年

年	出来事	出典
2013	6・7号機の審査を申請（公知・要照合）	—
2017	設置変更許可（公知・要照合）	—
2021	核物質防護の不適切事案。規制委の対応区分が引き上げられる	S001
2023	追加検査の結果を受けて区分が戻る	S001
2024.4	7号機に燃料を装荷	S001
2025.2	7号機の特重の完了予定を2029年8月に変更（設置期限は2025年10月）	S001
2025.6	6号機の起動準備に集中すると判断	S001
2025.10	1,000億円規模の地域貢献と、1・2号機の廃炉の検討を表明	S001
2025.12	新潟県知事が了解	S001
2026.1-4	6号機の再起動（1/21）と営業運転（4/16）	S006
2026.9	規則改正で6号機の特重の期限が2031年4月に延長	S032

逆算：なぜ「7号機ではなく6号機」で「1・2号機の廃炉」なのか - 制約：7号機は特重の期限を過ぎ（2025年10月）、運転できない。6号機は期限まで猶予があった。 - 選択肢：(a)7号機の特重の完成を待つ、(b)6号機を先に動かす、(c)両方を待つ。 - 判断：(b)。【分析】キャッシュの必要（1基で年約1,000億円）と、規制上の制約（特重の期限）の両方から、合理的に導かれる判断である。 - 1・2号機の廃炉の表明（2025年10月、県議会の連合委員会で）の競合仮説： -（i)経営資源（人員・施工力）の集中（公式説明） -（ii)地元との交渉の材料（再稼働の了解と引き換えに基数を減らす） -（iii)古い号機の安全投資の経済性が成り立たない

表明の場が県議会で、時期が知事の判断の直前だったことは(ii)と整合する。他方、(i)と(iii)も否定できない。**三つの複合と判断する**（確信度：中）。

事例4：関西電力：火力を手放さず、原子力の早期再稼働と再投資

時期	出来事
2010年代後半	高浜・大飯・美浜3号機などが順次再稼働（公知・要照合）
2019	金品受取問題（公知）
2021.3	経営理念「Purpose & Values」（S040）
2021→2025年度	自己資本比率19.2%→35.1%（S040）
2025.7	美浜の後継機に向けた地質調査を表明（報道）
2026.4	経営計画2026：DC事業を情報通信へ区分変更。南港・姫路第一のLNG更新、揚水の更新（S040）

競合仮説（04章第2版 H-K2a～c に加えて） - H-K3 「関西は新設の判断を、制度が整うまで保留している（オプション保持）」：調査は2030年頃までとし、判断は「事業環境を踏まえる」とする（報道）。一方で、LNG火力の更新は着工の予定を明記している（S040）。**不確実性の高い原子力は「オプション」、確実性の高いLNGは「実行」という使い分け**と整合する。 - 反証の候補：2027年中に美浜の後継機の建設決定があれば、H-K3は弱まる（15章の指標 I-C3）。

事例5：中部電力：浜岡の審査とデータ不正

時期	出来事
2011.5	首相の要請で浜岡を停止（公知）
2014～	4号機・3号機の審査を申請（公知・要照合）
2018～	基準地震動のデータの扱いが恣意的な手法へエスカレート（報道）
2026.1	規制委が審査を中止し、立入検査を決定（報道）
2026.9	調査報告書。社長・会長が辞任し、3・4号機の申請を取り下げ（報道）

逆算：外部の制約（審査の長期化）は12年以上続いた。報道によれば、報告書は経営層の叱責を不正の一因と認定した。12章のループR2（停止・圧力・不正の悪循環）の典型例である。 **競合仮説**：(i)個人の逸脱、

(ii)組織文化（技術部門が経営目標に従属する）、(iii)規制審査の構造（基準地震動の審査は長期化しやすく、事業者は「合格できる」データを求める誘因を持つ）。報告書の原文は未取得のため、**比重は判断できない**（Q-C02）。

事例6：J-POWERの大間原子力（2008年〜）

時期	出来事	出典
1999	国の電源開発基本計画に組み入れ	S043
2008	原子炉設置許可、工事計画認可、着工	S043
2011以降	工事の中断・審査（公知）	—
2026	計測制御機器類の一部を「品質及び信頼性確保の観点から」除却し、特別損失を計上。2026年度の工事費の計画は非公表	S043

逆算：着工から18年。全炉心MOXという政策的な性格（原子燃料サイクルの一環）が、民間企業としての撤退の判断を難しくしている【仮説】。 **競合仮説**：(i)撤退の選択肢は事実上ない（国策との一体性）、(ii)完成すれば長期の価値があり、オプションとして保持している、(iii)撤退すると、減損と地元対策の費用が一度に顕在化するため先送りしている。機器の除却（S043）は「完成を前提とした品質の確保」（(ii)と整合）とも、「段階的な費用の認識」（(iii)と整合）とも読める。**識別できない**。

事例7：東電の関電工株の一部売却（2026年1〜3月）

項目	内容
外部環境	FCFの赤字と、第五次総特の資産売却の目標（約2,000億円）
選択肢	(a)売却しない、(b)全株を売る、(c)3分の1超を残して一部を売る
判断	(c) 持株比率を33.4%以上に保つ範囲で売却。売却益は1,030億円（S027）
逆算	3分の1超は、株主総会の特別決議の拒否権を持てる水準である。**「資金化」と「施工力への影響力の維持」の両立**という判断と整合する。第五次総特が「施工力連携」を重視していること（S001）とも合う
競合仮説	市場の需給（売出しの規模の制約）による結果である可能性もある。比率の選択が意図的だったかの直接の証拠はない（確信度：中）

事例8：東京ガスの首都圏LNG火力（千葉袖ケ浦、2026年着手）

項目	内容
判断	総額2,519億円のLNG火力（2026年1月着手、2031年3月完工予定）（S044）
逆算	①都市ガス需要の長期減少への対応（電力への事業移転）、②首都圏の電源の空白（東電の原子力停止、JERAの火力の更新）、③自社のLNG調達のポートフォリオの活用
競合仮説	長期脱炭素電源オークション・容量市場による固定費の回収を前提とした制度対応型の投資 vs. 自社の小売の電源確保。制度の約定状況は未確認【不明】

事例9：INPEX イクシスLNG（2012年に最終投資決定→2018年に生産開始、公知・要照合）

項目	内容
逆算	国の自主開発比率の目標（2030年に50%以上など、S048）と、企業の利益が重なる案件。経営トップに元資源エネルギー庁長官（C18）
2026年の帰結	イクシスのストライキの懸念が、JKMの上昇要因の一つになった（S011）。中東危機で、中東以外の供給源の価値が上がった
競合仮説	国策への貢献が主か、資源価格のサイクルに乗った企業の判断が主か。両者は分離しにくい

事例10：東北電力：女川2号機の再稼働と基幹系統への投資

項目	内容
判断	送配電への投資（2,173億円）が発電（1,846億円）を上回る。越後変電所の新設など（S042）
逆算	財務は薄い（自己資本比率19.4%）が、送配電の投資はレベニューキャップで回収できる。発電への投資は回収が不確実なため絞る、という**回収の確実性による資本配分**と整合する
競合仮説	国の広域系統のマスタープラン（S003）による外生的な投資の要請。どちらの比重が大きいかは、投資の決定過程の資料が必要

横断的な発見【分析】

1. **回収の確実性が資本配分を決める**：規制の回収（送配電）、制度の回収（長期脱炭素オークション）、市場の回収（小売・火力）の順に、投資が選好される（事例7・8・10）。
2. **不確実な大型案件は「オプション」として保持される**（美浜の後継機、大間、東通）。撤退は、減損・地元・国策の三つのコストが一度に顕在化するため、先送りされやすい。

3. **提携は危機と国家関与の産物**である（JERAは事故後、第五次総特のアライアンスはFCFの赤字の下）。平時の自発的な大型統合の事例は、日本の電力では乏しい。
4. 公式説明は**判断の一面（効率・安全）だけを示し、交渉上・財務上の動機は語られない**傾向がある（事例3の1・2号機、事例7の33.4%）。後者は、後の行動や数値の選び方から推定するしかない。